



MJØSA  
STRANDEIERFORENING

# Programdokument Mjøsa og Mjøsstrendene

Program Mjøsa og  Mjøsstrendene

Næring

Forskning/utdanning

Offentlig forvaltning

Helse og omsorg

Frivillige organisasjoner

Fritidseiendommer

Besøkende/turister

Høy livskvalitet



FM i Oppland

Oppland FK

Lillehammer K

Gjøvik K

Østre Toten K

FM i Oslo og Akershus

Akershus FK

Eidsvoll K

FM i Hedmark

Hedmark FK

Stange K

Hamar K

Ringsaker K



## Dokumentversjoner:

1. 2014-11-27 Til mål- og strategiseminar i styremøte 4. desember 2014
2. 2014-12-09 Etter mål- og strategiseminar i styremøte 4. desember 2014.

**Mjøsa Strandeierforening** Turistvegen 895, 2372 Brøttum NO 985 833 869

### Styre 2014-15:

Reidar Andreas	Lars-Erik	Johan Edvard	Jørgen Erik	Per
Løvestuen	Skaansar	Mellbye	Galtstad	Hammerstad
Leder	Medlem	Medlem	Medlem	Medlem
909 42 621	916 70 867	917 02 525	901 19 299	990 38 712

**Daglig leder:** Jørgen Erik Galtstad

901 19 299

[jorgen@galtstad.no](mailto:jorgen@galtstad.no)

2014-12-09 Programdokument Mjøsa og Mjøsstrendene - Jørgen v2

## Innholdsfortegnelse

<b>1. BAKGRUNN</b> .....	<b>3</b>
<b>2. IDEOLOGI</b> .....	<b>4</b>
<b>3. TIDLIGERE ARBEID VDR MJØSA I DENNE SAMMENHENG</b> .....	<b>4</b>
<b>4. REGIONPARK MJØSA – NOE FOR OSS Å INITIERE</b> .....	<b>5</b>
<b>5. PÅGÅENDE ARBEID VDR RANDSFJORDEN</b> .....	<b>5</b>
<b>6. METODIKK FOR ARBEIDET VDR MJØSA OG -STRENDENE</b> .....	<b>5</b>
<b>7. VISJON/UTVIKLINGSMÅL</b> .....	<b>7</b>
<b>8. PROGRAMMÅL 2020</b> .....	<b>7</b>
<b>9. PROSJEKT-/RESULTATMÅL FOR (RESULTATER FRA) PROGRAMMET</b> ....	<b>8</b>
<b>10. PROSJEKTENE INNENFOR OMRÅDET «VERDISKAPING VED OG PÅ MJØSA»</b> .....	<b>9</b>
10.1 FISKE OG FISKEFORVALTNING .....	9
10.2 POLICY HOS 3 FYLKESMENN .....	9
10.3 POLICY I 3 FYLKESKOMMUNER .....	9
10.4 POLICY OG KOMMUNEPLANER I 7 KOMMUNER .....	9
10.5 MYNDIGHETSSTYRING OG REGULERING AV MJØSA .....	10
10.6 LOV OG ORDEN + FORURENSNING .....	10
10.7 HØRINGER OG SAMARBEID MED ANDRE .....	11
10.8 INFORMASJON OG MEDIA .....	11
10.9 INITIERE REGIONALPARK MJØSA .....	11
10.10 KARTLEGGE EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR .....	11
10.11 NY NÆRING .....	12
10.12 NYE BRYGGER M/FASILITETER .....	12
10.13 NYE KUNST-, KULTUR- OG HISTORISKE Plasser .....	13
10.14 NYE RASTEPLASSER.....	13
10.15 NYE BADEPLASSER .....	14
10.16 NYE FORBINDELSSELINJER.....	14
10.17 NY TILGJENGELIGHET .....	14
10.18 SKILTING .....	15
<b>11. PROSJEKTENE INNENFOR OMRÅDET «MJØSA STRANDEIERFORENING»</b> .....	<b>15</b>
11.1 A ORGANISERE STYRET OG DETS ARBEID.....	15
11.2 B ENGASJERE DAGLIG LEDER.....	15
11.3 C STRANDEIER- OG MEDLEMSLISTER - REKRUTTERING I 5 SONER.....	15
11.4 D ENGASJERE/INVOLVERE MEDLEMMENE.....	16
11.5 E INVESTERINGS- OG DRIFTSBUDSJETTER (FOR 2015) OG -REGNSKAPER (FOR 2014)..	16
11.6 F 50-ÅRS JUBILEUM I 2015.....	17
<b>12. PLAN OG BUDSJETT FOR PROGRAMMET</b> .....	<b>17</b>

---

13.	AVSLUTNING .....	18
14.	REFERANSER.....	19
15.	DEFINISJONER .....	19

## *Forord*

*Dette dokumentet er en skisse som er utarbeidet av undertegnede. Det er forankret i styret, et medlem har riktignok ikke latt høre fra seg. Dokumentet skal oppfattes som beskrivelse at en prosess som skal lede til resultater som blir bra for strandeierne og andre som bor herover, samt for dem som besøker oss.*

### **1. BAKGRUNN**

Mjøsa Strandeierforening ble stiftet i 1965 for å ivareta strandeierens interesser i forbindelse med skjønnene i forbindelse med kraftutbyggingen i Hunderfossen.

Etter snart 50 års virksomhet følte styret 2013-14 et behov for revitalisering av foreningen. Første steg ble tatt under Årsmøte 2014 den 22. april der styrets forslag til nye vedtekter ble vedtatt.

Foreningen ønsker altså retningsendring fra kun fisk, lov & orden og samlet opptreden<sup>1</sup> til bred utnyttelse av mulighetsrommet som gis av Mjøsa og Mjøsstrendene.

De nye vedtektenes § 2; **Formål** sier:

*Foreningen skal ivareta strandeierinteressene omkring Mjøsa og samtidig arbeide for en god samfunnsmessig og bærekraftig utnyttelse av Mjøsa og Mjøsstrendene. Foreningens arbeidsoppgaver er å bidra til;*

- 1. Forvaltning av fiskebestanden i Mjøsa.*
- 2. Utnyttelse av Mjøsa til fiske og rekreasjon.*
- 3. Lovlige og ordnede former både for strandeierne og allmennheten under bruken av Mjøsa og Mjøsstrendene.*
- 4. Næringsutvikling blant grunneierne langs og på Mjøsa.*
- 5. Binde tre fylker og sju kommuner sammen med Mjøsa som sentrum for rekreasjon og næringsutvikling.*
- 6. Samlet opptreden i forhold til myndighetene, regulanter og andre interessenter i spørsmål vedrørende Mjøsa og Mjøsstrendene.*
- 7. Være høringsorgan knyttet til regulering både av vannstand og annen form for regulering, samt vannkvalitet.*
- 8. Samarbeide med andre relevante organer i denne sammenheng.*
- 9. God og relevant informasjon til primærinteressentene og til allmennheten.*

---

<sup>1</sup> Vedtektene fra 1992.

---

Vedtektenes § 7; **Styrets oppgaver og fullmakter**, pkt a: *Arbeide aktivt i samsvar med foreningens formål og utføre arbeidsoppgaver etter § 2.*

Dette programmet skal implementere revitaliseringen og retningsendringen over en 5-årsperiode. Styret ser for seg at denne prosessen gjøres rullerende slik at foreningen kontinuerlig utvikler foreningen i takt med «tiden» og medlemmenes interesser.

Opgaven er kompleks men håndterlig med riktig verktøy. Undertegnede har i annen sammenheng lært seg et meget anerkjent verktøy eller en metodikk som benyttes blant annet i forbindelse med utvikling av land som har kommet «kortere» i sin utvikling enn de industrialiserte landene; The Logical Framework Approach (LFA).

Det føles naturlig og riktig og se foreningens formål og forehavende i en større kontekst for å kunne realisere dette. Derfor foreslås det en ambisjon og en tilnærming som ligger utenfor vår kapasitet å oppnå eller gjennomføre. Vår rolle i den større sammenheng kan være å katalysere en større prosess som andre og større aktører må ta ansvar for å videreføre. Denne større prosessen med større ambisjon enn vår vil gjøre det lettere for foreningen å leve opp til vårt formål.

## 2. IDEOLOGI<sup>2</sup>

Vi bør nok arbeide med vårt ideologiske grunnlag med komponenter som;

- Hvorfor driver vi med det vi gjør?
- Hva står vi for?
- Verdigrunnlag?
- Hvilke mål har vi satt oss (dette har vi allerede tanker om).

## 3. TIDLIGERE ARBEID VDR MJØSA I DENNE SAMMENHENG

Den 1. juli 2008 leverte Fylkesmannen i Hedmark en rapport som ble kalt *Det gode liv ved Mjøsa med retningslinjer for planlegging i strandsona*. Rapporten var et resultat etter et års samarbeid mellom tre fylkesmenn, tre fylkeskommuner og syv kommuner.

Rapporten konkluderer med at det var behov for å oppdatere og modernisere retningslinjene for planlegging i strandsonen, som for en stor del var bestemmelser som ivaretok verneaspektet. Nytt i de nye anbefalte retningslinjene er ønsket om å åpne for (nærings-) utvikling i strandområdene. Et annet av hovedmålene er å øke allmennhetens tilgjengelighet til Mjøsas strandsoner.

---

<sup>2</sup> Ingebrigt Steen Jensen

## 4. REGIONPARK MJØSA – NOE FOR OSS Å INITIERE



### LOKALE OG REGIONALE PARKER

Styreleder i Norske Parker.  
Rådsmedlem i parken i Valdres. Første styreleder.  
Eivind Brenna, lokalpolitiker i Vestre Slidre. Ordfører i 12 år. Nå i formannskap og fylkesutvalget.  
Leirskole, styreleder, mm.



## 5. PÅGÅENDE ARBEID VDR RANDSFJORDEN

Randsfjorden Grunneierforening tok et initiativ til blant annet brygger rundt Randsfjorden. De fikk betydelig offentlig og privat støtte.


Nylig har vi sett to initiativer under stikkordene;

- **Regionalpark Randsfjorden** – initiativ fra;
  - Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter
  - Hadelandsmuseene
  - Turistkontoret for Gjøvik, Hadeland og Ringerike
- **Randsfjorden Samarbeidsråd** – initiativ fra Randsfjorden Grunneierforening med ca 40 private organisasjoner som medlemmer. Stiftet 3. november 2014.

## 6. METODIKK FOR ARBEIDET VDR MJØSA OG -STRENDENE


Her benyttes den metodikk som NASA<sup>3</sup> benyttet blant annet da de gjennomførte måneekspedisjonen i juli 1969. Nå er metoden så alminnelig at det tas som en selvfølge og kalles ofte mål og resultatstyring.

### The Logical Framework Approach (LFA)



Når utfordringen er kompleks og flere prosjekter skal gjennomføres i parallell for å nå frem til målet er det viktig at de arbeider godt hver for seg og samlet – at de har en samlende vektor mot målet.<sup>4</sup>

### LFA - Projects run in a Programme




Dette er et program i en ideell organisasjon med frivillig og gratis innsats så metoden blir benyttet i det omfang som føles naturlig og nødvendig.

<sup>3</sup> National Aeronautics and Space Administration (NASA) er en amerikansk føderal etat med oppgaver knyttet til romfart og langsiktig utvikling av fly.

<sup>4</sup> SINTEF: A central tenet of analytical problem solving is your considering all the possible solutions to your problem exactly once; that is, your approach must be mutually exclusive and collectively exhaustive (sometimes written as “mutually exclusive and completely exhaustive”) - or MECE (pronounced “me see”).

Her vises  
noen nyttige  
og presise  
begreper.




JG-2002.11.08 - side 7

## 7. VISJON<sup>5</sup>/UTVIKLINGSMÅL

*Mjøsa regionen - et kraftsentrum for bærekraftig verdiskaping der menneskene har opparbeidet seg høy livskvalitet.*

Utdyping: *Mjøsa regionen utgjør et kraftsentrum i Norge for verdiskaping innenfor næring, forskning/utdanning, helse og omsorg, politikere, offentlig forvaltning og frivillig foreningsvirksomhet. Regionen tilbyr høyverdig rekreasjon med basis i natur, kultur og et bredt tilbud av aktiviteter.*

Medlemmene får mest ut av medlemskapet ved at våre interesser kan håndteres i en større kontekst enn det vi kan klare på egen hånd. <Dette må det fortsatt arbeides med i styret og deretter forankres i Årsmøte.>



## 8. PROGRAMMÅL 2020<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ingebrigt Steen Jensen: *En visjon kan måles på én ting, nemlig om den virker – det vil si om den gir retning, energi, mening og stolthet for dem som skal leve etter en.*

<sup>6</sup> Målsettinger bør være konkrete «end-state» beskrivelser.

**Alle samhandler til det beste for regionen og alle aktørene som holder til her og som besøker oss. Verdiskapingsprosjektene og de interne foreningsprosjektene har nådd sine mål.**

Utdyping: Tre fylkesmenn, tre fylkeskommuner, syv kommuner (politikere og offentlig forvaltning), næringsliv, forskning-/utdanningsinstitusjoner, helse-/omsorgsetaten, politiet, frivillige organisasjoner og «folk flest» samhandler til det beste for regionen og alle aktørene som holder til i og som besøker regionen. Verdiskapingsprosjektene og de interne foreningsprosjektene har nådd sine mål.

<Dette må det fortsatt arbeides med i styret og deretter forankres i Årsmøte.>

## 9. PROSJEKT-/RESULTATMÅL<sup>7</sup> FOR (RESULTATER FRA) PROGRAMMET

<Dette må det fortsatt arbeides med i styret og deretter forankres i Årsmøte.>



<sup>7</sup> **Prosjekt** er en arbeidsmåte for å gjennomføre aktiviteter for å nå et definert mål med definerte ressurser og med tilmålt tid. Det skal oppnevnes en prosjektleder med fullmakt til å sette inn ressursene og ansvar for at målet nås innenfor de rammer som er satt. Når målet er nådd vil som regel resultatet bli forvaltet av «linjen» - i dette tilfellet som en del av driften i foreningen.



---

## 10. PROSJEKTENE INNENFOR OMRÅDET «VERDISKAPING VED OG PÅ MJØSA»<sup>8</sup>

### 10.1 FISKE OG FISKEFORVALTNING

Prosjekt mål: Bedre fiskeforvaltningen i Mjøsa og på den måten bedre fisket. Foreningen;

- administrerer innkrevingen av avgift for fiskekort (for å ha kontroll med dette)
- lar det være igjen litt i foreningen til dekning av blant annet administrasjonen
- er involvert i fiskeoppsynet (for å sikre kvaliteten).

Prosjektleder: Reidar.

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: Til 31/12-15.

### 10.2 POLICY HOS 3 FYLKESMENN

Prosjekt mål:

Rapporten *Det gode liv ved Mjøsa med retningslinjer for planlegging i strandsona* er tatt i bruk. Det er iverksatt en policyendring fra kun verneaspektet til åpning for (nærings-) utvikling i strandområdene, foruten økning av allmennhetens tilgjengelighet til Mjøsas strandsone.

Prosjektleder: Jørgen

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: Til 31/3-15.

### 10.3 POLICY I 3 FYLKESKOMMUNER

Prosjekt mål: Som for 10.2.

Prosjektleder: Jørgen

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: Til 31/3-15.

### 10.4 POLICY OG KOMMUNEPLANER I 7 KOMMUNER

---

<sup>8</sup> Prosjekt målene skal være «SMART»; specific, measurable, achievable, result oriented and time limited.

Prosjektmål: Som for 10.2 + Kommunenes endrede policy er reflektert i kommunenes arealplaner generelt og spesielt vdr konkrete prosjekter som beskrevet i dette dokumentet eller andre steder.

Prosjektleder: Jørgen (som blant annet skriver brev).

Delprosjektledere;

- Lillehammer: Jørgen
- Gjøvik: Jørgen
- Østre Toten: Per
- Eidsvoll: Lars
- Stange: Johan
- Hamar: Reidar
- Ringsaker: Johan

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: Til 30/6-15.

## 10.5 MYNDIGHETSSTYRING OG REGULERING AV MJØSA


Prosjektmål: Myndighetene gjør jobben sin og GLB holder seg innenfor tillatt reguleringsområde.

Prosjektleder: Lars.

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: Til 30/6-15.

<Som en ser har de ikke problemer med LRV men store problemer med HRV, særlig om sommeren. Det er snodig at flommen i Mjøsa år etter år kulminerer når den når dørstokkene på Strandtorget i Lillehammer. Holder GLB igjen i det lengste for å spare Lillestrøm-området der de har fortsatt å bygge i lavt lende?>



Kilde: <http://www.glb.no/Vannstander/tabid/1803/Default.aspx>



## 10.6 LOV OG ORDEN + FORURENSNING

---

Prosjektmål: Politiet, Statens naturoppsyn (fiske), Miljødirektoratet og Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver gjør jobbens sin slik at Mjøsa er *ren* for ulovligheter og i ordets egentlige forstand.

Prosjektleder: Reidar.

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: Til 31/12-15.

## **10.7 HØRINGER OG SAMARBEID MED ANDRE**

Prosjektmål: Vi vet hvem si skal samarbeide med og samarbeider godt med disse.

Prosjektleder: Johan.

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: Til 30/6-15.

## **10.8 INFORMASJON OG MEDIA**

Prosjektmål: Er synlig og akseptert på faglig grunnlag i media og den offentlige debatt på områder som vi vi har definert.

Prosjektleder: Jørgen.

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: Til 31/12-15.

## **10.9 INITIERE REGIONALPARK MJØSA**

Utviklingsmål: Regionalpark Mjøsa er etablert.

Prosjektmål: Utgangspunktet er at medlemmenes interesser best ivaretas ved at regionen samhandler godt i større og alle sammenhenger (få slutt på stridigheter mellom «alle» parter rundt Mjøsa). Vi har fått «ballen til å rulle» i retning av Regionalpark Mjøsa og vi kan delta med det vi kan best.

Prosjektleder: Jørgen

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: 30/6-15.

## **10.10 KARTLEGGE EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR**

---

Prosjekt mål: Etablere «avfarende plass» (som de sier i Sjøforsvaret) vedrørende infrastruktur rundt Mjøsa.

Prosjektledere (for hver sone):

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Akershus fylke                                | • Lars-Erik Skaansar    |
| 2. Fra fylkesgrensa Akershus/Hedmark til Tingnes | • Johan Edvard Mellbye  |
| 3. Fra Tingnes til Lågen, inkludert Helgøya      | • Reidar A. Løvtuen     |
| 4. Fra Lågen til Gjøvik                          | • Jørgen Erik Galtestad |
| 5. Fra Gjøvik til fylkesgrensa Oppland/Akershus  | • Per Hammerstad.       |

Ressurser: 2008-07-01 Fylkesmannen i Hedmark: *Det gode liv ved Mjøsa med retningslinjer for planlegging i strandsona*, samt oppdateringer i de ulike kommunene. Ellers; kun ubetalt tid blant styremedlemmene.

Tid: Til 30/6-15.

## 10.11 NY NÆRING

Prosjekt mål: Vi bidrar aktivt til etablering av ny næring i strandsona – moralsk i media og ift myndigheter. Hyttefelt kan være et eksempel.

Prosjektledere (for hver sone):

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| • Akershus fylke                                | • Lars-Erik Skaansar    |
| • Fra fylkesgrensa Akershus/Hedmark til Tingnes | • Johan Edvard Mellbye  |
| • Fra Tingnes til Lågen, inkludert Helgøya      | • Reidar A. Løvtuen     |
| • Fra Lågen til Gjøvik                          | • Jørgen Erik Galtestad |
| • Fra Gjøvik til fylkesgrensa Oppland/Akershus  | • Per Hammerstad.       |

Prosjektkoordinator: Jørgen

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: 31/12-19.

## 10.12 NYE BRYGGER M/FASILITETER

Prosjekt mål: Vi bidrar aktivt til etablering av nye brygger – moralsk i media og ift myndigheter. Til en skikkelig brygge hører;

- Slipp
- Toalett og tømmesteder
- Handlemuligheter
- Bunkring
- Kafébesøk
- Skilting og informasjon
- Parkeringsmulighet (for dem som har båten fast i havna).

Prosjektledere (for hver sone):

- 
- Akershus fylke
  - Fra fylkesgrensa Akershus/Hedmark til Tingnes
  - Fra Tingnes til Lågen, inkludert Helgøya
  - Fra Lågen til Gjøvik
  - Fra Gjøvik til fylkesgrensa Oppland/Akershus
  - Lars-Erik Skaansar
  - Johan Edvard Mellbye
  - Reidar A. Løvtuen
  - Jørgen Erik Galtestad
  - Per Hammerstad.

Prosjektkoordinator: Jørgen

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: 31/12-19.

### 10.13 NYE KUNST-, KULTUR- OG HISTORISKE Plasser

Prosjekt mål: Vi bidrar aktivt til etablering av kunst-/kultur-/historieplasser – moralsk i media og ift myndigheter. *Kulturelle opplevelser langs Mjøsa* er et passende stikkord.

Prosjektledere (for hver sone):

- Akershus fylke
- Fra fylkesgrensa Akershus/Hedmark til Tingnes
- Fra Tingnes til Lågen, inkludert Helgøya
- Fra Lågen til Gjøvik
- Fra Gjøvik til fylkesgrensa Oppland/Akershus
- Lars-Erik Skaansar
- Johan Edvard Mellbye
- Reidar A. Løvtuen
- Jørgen Erik Galtestad
- Per Hammerstad.

Prosjektkoordinator: Jørgen

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: 31/12-19.

### 10.14 NYE RASTEPLASSER

Prosjekt mål: Vi bidrar aktivt nye rasteplasser – moralsk i media og ift myndigheter. Leir-/bålplass og gapahuker på utsiktsplasser er eksempler. Do og søppelstativer er nok nødvendig.

Prosjektledere (for hver sone):

- Akershus fylke
- Fra fylkesgrensa Akershus/Hedmark til Tingnes
- Fra Tingnes til Lågen, inkludert Helgøya
- Fra Lågen til Gjøvik
- Fra Gjøvik til fylkesgrensa Oppland/Akershus
- Lars-Erik Skaansar
- Johan Edvard Mellbye
- Reidar A. Løvtuen
- Jørgen Erik Galtestad
- Per Hammerstad.

Prosjektkoordinator: Jørgen

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: 31/12-19.

---

## 10.15 NYE BADEPLASSER

Prosjekt mål: Vi bidrar aktivt til etablering av nye badeplasser – moralsk i media og ift myndigheter. Do og søppelstativer er nok nødvendig.

Prosjektledere (for hver sone):

- Akershus fylke
- Fra fylkesgrensa Akershus/Hedmark til Tingnes
- Fra Tingnes til Lågen, inkludert Helgøya
- Fra Lågen til Gjøvik
- Fra Gjøvik til fylkesgrensa Oppland/Akershus
- Lars-Erik Skaansar
- Johan Edvard Mellbye
- Reidar A. Løvtuen
- Jørgen Erik Galtestad
- Per Hammerstad.

Prosjektkoordinator: Jørgen

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: 31/12-19.

## 10.16 NYE FORBINDELSLINJER

Prosjekt mål: Vi bidrar aktivt til etablering av nye forbindelseslinjer langs Mjøsa – moralsk i media og ift myndigheter. På disse ferdes folk til fots og på sykkel. Kombineres med naturstier og fiskeplasser. Do og søppelstativer er nok nødvendig.

Prosjektledere (for hver sone):

- Akershus fylke
- Fra fylkesgrensa Akershus/Hedmark til Tingnes
- Fra Tingnes til Lågen, inkludert Helgøya
- Fra Lågen til Gjøvik
- Fra Gjøvik til fylkesgrensa Oppland/Akershus
- Lars-Erik Skaansar
- Johan Edvard Mellbye
- Reidar A. Løvtuen
- Jørgen Erik Galtestad
- Per Hammerstad.

Prosjektkoordinator: Jørgen

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: 31/12-19.

## 10.17 NY TILGJENGELIGHET

Prosjekt mål: Vi bidrar aktivt til etablering av nye atkomster og muligheter til å benytte strandsona for allmennheten - moralsk i media og ift myndigheter.

Prosjektledere (for hver sone):

- Akershus fylke
- Fra fylkesgrensa Akershus/Hedmark til Tingnes
- Fra Tingnes til Lågen, inkludert Helgøya
- Fra Lågen til Gjøvik
- Lars-Erik Skaansar
- Johan Edvard Mellbye
- Reidar A. Løvtuen
- Jørgen Erik Galtestad

- 
- Fra Gjøvik til fylkesgrensa Oppland/Akershus
  - Per Hammerstad.

Prosjektkoordinator: Jørgen

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: 31/12-19.

## 10.18 SKILTING

Prosjekt mål: Vi bidrar aktivt til skilting - moralsk i media og ift myndigheter, men skilter også i egen regi.

Prosjektleder: Per, med støtte fra delprosjektledere;

- Akershus fylke
- Fra fylkesgrensa Akershus/Hedmark til Tingnes
- Fra Tingnes til Lågen, inkludert Helgøya
- Fra Lågen til Gjøvik
- Fra Gjøvik til fylkesgrensa Oppland/Akershus
- Lars-Erik Skaansar
- Johan Edvard Mellbye
- Reidar A. Løvstuen
- Jørgen Erik Galtestad
- Per Hammerstad.

Ressurser: Kun ubetalt tid.

Tid: 31/12-16.

## 11. PROSJEKTENE INNENFOR OMRÅDET «MJØSA STRANDEIERFORENING»

### 11.1 A ORGANISERE STYRET OG DETS ARBEID

Styret gjennomførte dette under møtene 31. oktober og 4. desember 2014.

### 11.2 B ENGASJERE DAGLIG LEDER

Styret gjennomførte dette under møte den 31. oktober 2014.

### 11.3 C STRANDEIER- OG MEDLEMSLISTER - REKRUTTERING I 5 SONER

Foreningen har en strandeierliste som ble utarbeidet for et titalls år siden.

Kartverket har en gratis tjeneste: [www.seeiendom.no](http://www.seeiendom.no). Der kan hvem som helst med f.eks tilgang til nettbank og/eller Altinn finne grunnbokinformasjon, f.eks hjemmelshaver.

For å oppdatere listen (på ca 720 eiendommer) har vi noen alternativer;

- Bestille oppdatering fra f.eks Ambita AS, Norkart AS eller Mjøsen Skog SA – for en kostnad. Kartverket yter ikke slik service. Der kan en be om informasjon skriftlig for 172 kroner pr svar, eller du kan ringe å få 10 svar gratis (mange ganger).
- Listen deles i 5 soner og styremedlemmene retter listen innenfor egen sone – gratis.
  1. Akershus fylke
  2. Fra fylkesgrensa Akershus/Hedmark til Tingnes
  3. Fra Tingnes til Lågen, inkludert Helgøya
  4. Fra Lågen til Gjøvik
  5. Fra Gjøvik til fylkesgrensa Oppland/Akershus.

Styret besluttet 4/12-14 at foreningen skal henvende seg til Mjøsen Skog SA for støtte til dette. Det er en fordel om Mjøsen Skog kan sende innmeldingssak til strandeiere som ikke er medlemmer, samt å innhente e-post-adresser til alle strandeiere.

Prosjektleder: Reidar, med støtte og senere oppfølging fra delprosjektledere;

- Akershus fylke
- Fra fylkesgrensa Akershus/Hedmark til Tingnes
- Fra Tingnes til Lågen, inkludert Helgøya
- Fra Lågen til Gjøvik
- Fra Gjøvik til fylkesgrensa Oppland/Akershus
- Lars-Erik Skaansar
- Johan Edvard Mellbye
- Reidar A. Løgstuen
- Jørgen Erik Galtestad
- Per Hammerstad.

Prosjekt mål: Listene skal være 100 % korrekte (når Mjøsen er ferdig) og medlemsprosenten skal holdes på minst 95 % (antall).

Ressurser: Foreløpig ukjent vdr Mjøsen – styremedlemmene på ubetalt tid.

Tid: Til 30/6-15.

#### **11.4 D ENGASJERE/INVOLVERE MEDLEMMENE**

Dette er et middel for å oppnå prosjekt mål E. Hvert styremedlem har fullmakter til å sette inn ressurser og tid og ansvar for å nå målet under E. Ressurser og tid er inkludert under prosjekt E. Vitaliseringen av foreningen og gjennomføring av dette programmet skal vise at vi vil noe og får til noe.

#### **11.5 E INVESTERINGS- OG DRIFTSBUDSJETTER (FOR 2015) OG -REGNSKAPER (FOR 2014)**

Dette gjør daglig leder og fremmer anbefalte investerings- og driftsbudsjetter for styret så snart ressurs situasjonen i prosjektene er klarlagt. Styret fremmer disse som saker for Årsmøte 2015.

Styreleder og regnskapsfører setter opp investerings- og driftsregnskaper – og trekker disse sammen til ett regnskap for 2014 som styret ber om aksept på fra Årsmøte 2015.

Prosjekt mål: Budsjett skal være minst 80 % korrekt og regnskap skal være 100 % korrekt.



**Ressurser:** Dette koster ikke noe ekstra innenfor styret men det kan påløpe litt ved at regnskapsfører må sortere på investering og drift. Styreleder påfører «I» på investeringsbilag og «D» på driftsbilag.

**Tid:** Budsjetter 2015 innen 12/2-15 (ideelt skulle de vært på plass den 4/12-14 men vi har kommet for kort i prosessen til å rekke det). Regnskaper 2014 innen 2/3-15.

## 11.6 F 50-ÅRS JUBILEUM I 2015

Vi skal markere at vi er 50 år.

Prosjektleder lager forslag til program som skal forankres i styret og deretter legges frem for Årsmøte 2015.

Prosjektleder: Reidar.

Prosjekt mål: Markeringen skal styrke foreningen og foreningens arbeid i forhold til formålet.

Ressurser: 10 000 kroner.

Tid: Primo august.

## 12. PLAN OG BUDSJETT FOR PROGRAMMET

Under er vist begynnelsen på det som kan bli både plan og budsjett for programmet. Dette må tilpasses de prioriteringer som styret gjør innenfor den «menyen» som er presentert i dette dokumentet.

Program Mjøsa og Mjøsstrendene - tid (år og kvartaler) og penger (tusen kroner, kNOK) 2014-12-09																										
År - kvartal	2014-4	2015-1	2015-2	2015-3	2015-4	2015	2016-1	2016-2	2016-3	2016-4	2016	2017-1	2017-2	2017-3	2017-4	2017	2018-1	2018-2	2018-3	2018-4	2018	2019-1	2019-2	2019-3	2019-4	2019
<b>Prosjekt</b>																										
1 Fiske og fiskerforvaltning	0	0	0	0	0	0					0					0					0					0
2 Policy hos 3 fylkesmenn	0	0				0					0					0					0					0
3 Policy i 3 fylkeskommuner	0	0				0					0					0					0					0
4 Policy og kommuneplaner i 7 kommuner	0	0				0					0					0					0					0
5 Myndighetsstyring og regulering av Mjøsa	0	0				0					0					0					0					0
6 Lov og orden + Forurensning	0	0	0	0	0	0					0					0					0					0
7 Høring og samarbeid med andre	0	0				0					0					0					0					0
8 Informasjon og media	0	0	0	0	0	0					0					0					0					0
9 Initiere Regionalpark Mjøsa	0	0				0					0					0					0					0
10 Kartlegge eksisterende infrastruktur	0	0	0	0	0	0					0					0					0					0
11 Ny næring		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Nye brygger m/fasiliteter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Nye Kunst-/kulturplasser		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Nye rasteplasser		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Nye badeplasser		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Nye forbindelseslinjer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ny tilgjengelighet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Skiltning		0	0	?	?	0	?	?	?	?	0					0					0					0
A Organisere styret og dets arbeid	0					0					0					0					0					0
B Engasjere daglig leder	0					0					0					0					0					0
C Str.eier og medl.lister - rekruttering i 5 soner	0	0	0	0	0	0					0					0					0					0
D Engasjere/involvere medlemmene	0	0	0	0	0	0					0					0					0					0
E Inv- og driftsbudsjetter og -regnskaper	10	0			5	5	10			5	15	10			5	15	10			5	15	10			5	15
F 50-års jubileum 2015				10		10																				
<b>Sum:</b>	10	0	0	10	5	15	10	0	0	5	15	10	0	0	5	15	10	0	0	5	15	10	0	0	5	15
<b>Sum investering:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum drift:</b>	10	0	0	10	5	15	10	0	0	5	15	10	0	0	5	15	10	0	0	5	15	10	0	0	5	15

En viktig del av arbeidet fremover er å;

- Sikre driftsinntekter - med større «utbytte» for medlemmene vil trolig flere være med og betalingsvilligheten øker.

- Sikre ekstern finansiering av prosjekter som blir oppfattet som gode og allmenntilgittige.

Tabellen til høyre er meget foreløpig og ufullstendig vdr prosjektene.

Undertegnede tror at våre foreløpige anslag for pengebruk i prosjektene vil øke når vi fullt ut ser oppgavene og utfordringer.

<b>Driftsinntekter:</b>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Kontingent	250	300	300	350	350	400
	Medlemmer	400	500	600	700	700	700
	<b>Kroner</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>180 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>280 000</b>
<b>Bidrag til prosjekter:</b>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Fiske og fiskeforvaltning						
2	Policy hos 3 fylkesmenn						
3	Policy i 3 fylkeskommuner						
4	Policy og kommuneplaner i 7 kommuner						
5	Myndighetsstyring og regulering av Mjøsa						
6	Lov og orden + Forurensning						
7	Høringer og samarbeid med andre						
8	Informasjon og media						
9	Initiere Regionalpark Mjøsa						
10	Kartlegge eksisterende infrastruktur						
11	Ny næring						
12	Nye brygger m/fasiliteter						
13	Nye kunst-/kulturplasser						
14	Nye rasteplasser						
15	Nye badeplasser						
16	Nye forbindelseslinjer						
17	Ny tilgjengelighet						
18	Skilting						
	<b>Sum (kroner):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tar her med et godt eksempel på hvordan prosjektfinansiering kan gjøres:

#### Regionpark Randsfjorden (natur og kultur) AH 8/10-14 og 22/10 + OA 22/10-14

7 brygger

<b>Sparebankstiftelser</b>	<b>778 000 kroner</b>	
<b>DNB</b>		<b>215 000</b>
<b>Gran</b>		<b>358 000</b>
<b>Sparebank 1 (Je, Lu og Ni)</b>		<b>205 000</b>
<b>Oppland Fylkeskommune</b>	<b>730 000 kroner</b>	
<b>Kommuner</b>	<b>445 000 kroner</b>	
<b>Randsfjorden Grunneierforening</b>	<b>300 000 kroner (initiativtaker)</b>	
<b>Thorbjørnrud Hotell</b>	<b>50 000 kroner</b>	
<b>Sløvika Camping</b>	<b>50 000 kroner</b>	
<b>Lyngstrand Camping</b>	<b>50 000 kroner</b>	
<b>Sum:</b>	<b><u>2 403 000 kroner</u></b>	

**Brygger med;**

- Toalett og tømmesteder
- Handlemuligheter
- Bunkring
- Kafébesøk
- Skilting og informasjon

## 13. AVSLUTNING

Jeg ønsker oss lykke til med et program som kan bli til nytte for styret (som redskap i arbeidet for medlemmene), til nytte for våre medlemmer – til nytte for flere til. Større oppmerksomhet mot Mjøsa er til det gode for oss alle!



Biri, 9. desember 2014

Jørgen Erik Galtestad - 901 19 299 - [jorgen@galtestad.no](mailto:jorgen@galtestad.no)

Styremedlem og daglig leder

---

## 14. REFERANSER

- 2008-07-01 Fylkesmannen i Hedmark: *Det gode liv ved Mjøsa med retningslinjer for planlegging i strandsona.*
- 2014-04-22 Vedtekter for Mjøsa Strandeierforening

## 15. DEFINISJONER

- LRV = Laveste tillatte regulerte vannstand; 119,33 moh (1,64)
- HRV = Høyeste tillatte regulerte vannstand; 122,94 moh (5,25)
- Tillatt regulerings intervall = 3,91 meter
- 100-meters-beltet = landområder 100 meter fra strandlinjen (målt horisontalt) ved HRV
- Strandsona = de land- og vannområder som står i innbyrdes direkte samspill økologisk og/eller bruksmessig – både land- og vannarealer er altså inkludert
- <xxx> = metatekst, tekst om teksten